
CLIENTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 2º ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL

PRAZO: 3 MESES

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 6.513,18

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

R$ 7.060,20 2.471,07

ESTRUTURA E ELEVAÇÃO

R$ 15.708,45

REVESTIMENTOS

R$ 46.443,14

COBERTURA

R$ 9.107,23 1.821,45

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

R$ 19.310,15 1.931,02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.724,06

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 10

9.655,08

SEMANA 8 SEMANA 12

5

SEMANA 9DESCRIÇÃO

6.513,18

4.589,13

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

6.283,38

6.966,47

4.553,62

SEMANA 4 SEMANA 11

2.732,17

6.283,38

18.577,26 13.932,94 6.966,47

6

7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4

3

2

1

3.141,69

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 6.039,81 905,97 1.207,96 603,98

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

R$ 25.789,74

PINTURA

R$ 5.652,01 565,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 3.270,97

PIRACICABA, 03 DE MAIO DE 2021.

R$ 40.761,36 R$ 62.694,05 R$ 83.092,75 R$ 131.905,57
28,13% 43,27% 57,35% 91,04%

R$ 112.499,54 R$ 120.673,97
77,64% 83,28%

R$ 9.161,63 R$ 21.932,69 R$ 20.398,70 R$ 11.231,61
6,32% 15,14% 14,08% 7,75%

R$ 29.406,79 R$ 8.174,43
20,30% 5,64%

5.157,9515.473,842.578,97

3.391,21

10

1.811,94

1.695,60

8

9

TOTAL DA OBRA
R$ 3.836,17R$ 9.153,14R$ 7.189,35R$ 13.308,07

9,18% 4,96% 6,32%
R$ 6.513,18

R$ 144.894,88
R$ 4.589,13

4,50% 3,17%

2.578,97

1.509,95

7

3.270,97

CREA 5069124830

TOTAL DOS CUSTOS ACUMULADOS
R$ 6.513,18 R$ 11.102,31 R$ 24.410,38 R$ 31.599,73 R$ 141.058,71 R$ 144.894,88

4,50% 7,66%

2,65%

16,85% 21,81% 97,35% 100,00%

NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
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NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
Engenheiro Civil

CLIENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

OBJETO

Projeto dos sanitários do 2º andar - prédio principal

LOCAL

R. Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba - SP

CONTEÚDO
Planta e elevação das demolições e realocações

ESCALA

Indicadas

REVISÕES
R1:

CREA 5059124830
(19) 99957-2212

elevee.eng@gmail.com
@_e.leve

FOLHA

01/04
DATA

ABR/2021

PROJETO

EXECUTIVO

DEMOLIÇÕES
COBERTURA
ESCALA 1:100

DEMOLIÇÕES
2º ANDAR
ESCALA 1:100

paredes
(demolir)

reboco
(remover)

forro PVC (remover)

laje (demolir)

cobertura metálica
(remover)

caixas para ar-condicionado
(remover e vedar)

ar-condicionado
(realocar)

cx
elét.

paredes
(demolir)

gradil
(remover)

rede de lógica
(realocar)

rede A.P.
(realocar)

cobertura em policarbonato
(realocar)

circulação

DEMOLIÇÕES - ELEVAÇÃO
SANITÁRIOS
ESCALA 1:100

reboco existente
(remover)

3.
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0.
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4.
60

1.
00

0.
15

1.
90

0.
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4.
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7.
80

2.60

0.65

4.
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3.
65

7.80
0.20

3.20

paredes internas

2.
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0.
20

3.
20

3.00



CLIENTE

Plantas, elevações e detalhes construtivos

R1: atualização da cor das esquadrias em alumínio

A
1

NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
Engenheiro Civil

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

OBJETO

Projeto dos sanitários do 2º andar - prédio principal

LOCAL

R. Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba - SP

CONTEÚDO ESCALA

Indicadas

REVISÕES

CREA 5059124830
(19) 99957-2212

elevee.eng@gmail.com
@_e.leve

FOLHA

02/04
DATA

FEV/2021

PROJETO

EXECUTIVO

laje
impermeabilizada

i=3%

A
PLANTA BAIXA
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

WC Masc
5,36 m²

Área Luz
1,92 m²

WC Fem
7,93 m²

0.
15

2.
90

0.
15

7.
95

+0,10

+0,10

+0,10

+0,05

C C

B B

A

PLANTA DE COBERTURA
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

0.
20

2.
90

0.
15

1.
40

0.
15

3.
20

0.
20

2.60

0.85
2.10

i=5%

selante

DETALHE 01 DETALHE 02

reboco

revest.
cerâmico

divisória
granito

al
ve

na
ria

DETALHES EXECUTIVOS
EDIFICAÇÃO
S/ ESCALA

1.60

1.
60

1.
40

0.
15

3.
20

4.
75

1.60

0.15

0.85

ESTRUTURA DE COBERTURA
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

Pe
rfi

l t
ip

o 
U 

en
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ec
id

o
75

x4
0x

16
x2

,6
5m

m

2.
90

3.
20

2.60

P1

P1

P2

P3 P3

P4 P4

J1

J2

forro gyprex (62,5x125cm)

cx. d'agua
250L

forro
gyprex

pingadeira galvanizada
chapa N 28

(c/ pintura protetiva)

CORTE TRANSVERSAL "CC"
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

calha galvanizada
chapa N 26
(c/ pintura protetiva)

CORTE TRANSVERSAL "BB"
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

estrutura metálica
telha termoacústica - EPS 30mm
i=10%

1.
90

DETALHE 03

DETALHE 02

3.
15

0.
70

0.
10

3.
95

2.
95 3.

20
1.

00
4.

20

+0,05 +0,10 +0,10

Rede anti-pássaros
malha 3x3cm
155x275cm

forro gyprex (62,5x125cm)
laje
impermeab.

estrutura metálica c/
telha termoacústica - EPS 30mm
i=10%

cx. d'agua
250L

bandeja de
projetção

linha de vida

quadro fixo de alumínio
c/ tela mosqueteiro

Rede anti-pássaros
malha 3x3cm
155x275cmpingadeira galvanizada

chapa N 28
(c/ pintura protetiva)

CORTE LONGITUDINAL "AA"
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

3.
15

0.
90

3.
851.30 1.40

+0,00
+0,10 +0,05 +0,10

DETALHE 01

0.
90

3.
25

1.
90

3.
15

0.
10

4.
20

0.
35

1.
20

3.20

0.15

1.40

0.15

2.90

7.80

pingadeira galvanizada
chapa N 28
(c/ pintura protetiva)

2.
30

0.
30

1 3 1 -

1
2

1
1

2 1 - 2

1 3 1 -

ACABAMENTOS
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

Item
Largura Altura Peitoril

Dimensões (m)
Descrição

P1 0,80 2,10 - Porta de giro em lambril - linha Gold Cinza escuro

Folhas

única

P2 0,70 2,10 - Porta de giro em veneziana vazada - linha Gold Cinza única

P3 0,60 1,70 - única

P4 0,70 1,70 - única

J1 2,20 0,80 2,00 03

J2 1,20 0,80 2,00 02

Porta de giro em lambril - linha Gold Cinza escuro

Janela de correr em alumínio - linha Gold Cinza escuro

Porta de giro em lambril - linha Gold Cinza escuro

Janela de correr em alumínio - linha Gold Cinza escuro

QUADRO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO

1 1 1 Piso | Parede | Teto | RodapéQUADRO DE ACABAMENTOS

PISO PAREDES

1

Porcelanato acetinado retificado - 71x71cm
Villagres Itamaraty Bege - Ref. 7100261 1 Tinta látex acrílico fosco - Broto de Feijão - Suvinil -

uso externom aplicado sobre reboco

Porcelanato externo retificado - 71x71cm
Villagres New York - Ref. 7100702 2

3
Porcelanato acetinado retificado - 71x71cm
Villagres Itamaraty Bege - Ref. 710026

Tinta látex acrílico fosco - Broto de Feijão - Suvinil -
uso externom aplicado sobre massa corrida

TETO RODAPÉ
Forro modular removível GYPREX - 62,5x125,0cm1 1

Porcelanato acetinado retificado - h=10cm
Villagres Itamaraty Bege - Ref. 710026

2
Porcelanato externo retificado - h=10cm
Villagres New York - Ref. 710070

Paredes existentes Peças em granitoLEGENDAS Área de cobertura

Paredes a executar

PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO
LAJE - +0,10
S/ ESCALA

LAJE PROTENDIDA
- Ht=12cm

Prrenchimento c/
EPS

Capaciade de
carga

>= 3,0 kN/m² + P.P.

Adotar trilhos
duplos sob as

paredes

+0,10

piso acabado
+0,10

V1 V10.
45

0.
15

-0,35

laje protendida

N1

N2

N3

V1 (15x45cm) (2x)

39

9
15

45

N3 - 53ø5mm c/ 15cm
c=105cm

CORTE GENÉRICO

8.
00

2.60

PLANTA BAIXA

0.501.00

0.20

1.
60

1.70

LAJE PROTENDIDA Ht=12cm c/ EPS
Capaciade de carga
>= 1,5 kN/m² + P.P.

+3,35 V2 V2

laje treliçada h12

N4

N5

35 29

915

N5 - 20ø6,3mm
c/ 15cm
c=85cm

V1 (15x35cm)

V1 (15x35cm)

15

300

N4 - 4ø10mm - c=330cm

CORTE GENÉRICO

160

V2 (15x45cm) (2x)

PLANTA BAIXA

PLANTA DE FORMA E ARMAÇÃO
LAJE - +3,35
S/ ESCALA

N1 - 2ø8mm - c=830cm

80015
15

800
N2 - 2ø10mm - c=830cm

VERGA

CONTRAVERGA

30

30

DETALHE EXECUTIVO
VÃOS DE PORTAS E JANELAS
S/ ESCALA

4ø
8mm

DETALHE 03

laje

argamassa de
regularizaçaõ

manta
asfáltica

proteção
mecânica

i=3%

Pe
rfi

l t
ip

o 
U 

en
rij

ec
id

o
75

x4
0x

16
x2

,6
5m

m
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NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
Engenheiro Civil

CLIENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

OBJETO

Projeto dos sanitários do 2º andar - prédio principal

LOCAL

R. Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba - SP

CONTEÚDO
Detalhamento das esquadrias e das peças em granito

ESCALA

Indicadas

REVISÕES
R1:

CREA 5059124830
(19) 99957-2212

elevee.eng@gmail.com
@_e.leve

FOLHA

03/04
DATA

ABR/2021

PROJETO

EXECUTIVO
1.

70

0.60 0.70

0.700.80

J1 - 220 x 80cm - 01 un.
Janela de correr - 03f

Vidro incolor 8mm
Linha Gold Cinza Escuro

P3 - 60 x170cm - 02 un.
Porta de giro - lambril

Linha Gold Cinza Escuro
(instalação em divisória

de granito)

P4 - 70 x 170cm - 02 un.
Porta de giro - lambril

Linha Gold Cinza Escuro
(instalação em divisória

de granito)

1.
70

2.
10

2.
10

P2 - 70 x 210cm - 01 un.
Porta de giro

Veneziana vazada
Linha Gold Cinza Escuro

P1 - 80 x 210cm - 02 un.
Porta de giro - lambril

Linha Gold Cinza Escuro
c/ mola aérea automática

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
SANITÁRIOS
ESCALA 1:50

0.
80

J2 - 120 x 80cm - 01 un.
Janela de correr - 02f

Vidro incolor 8mm
Linha Gold Cinza Escuro

1.
00

2.50

Quadro fixo - 100 x 250cm - 01 un.
Com tela mosqueteiro
(fixação em alvenaria)

1.
90

1.30 1.400.03

Divisórias Sanitário Feminino
Granito Branco Itaúnas
Polido nas duas faces

1.
30

0.
03

0.14

0.60

0.13

0.60

0.14
0.54 0.70

0.12

0.70 0.54

1.
40

1.
90

0.
20

0.03

embutir

0.54 0.20 0.200.12

1.
90

1.
90

0.200.200.14

0.13

1.
90

1.
90

0.03

0.17

0.03

0.57

Divisórias Sanitário Masculino
Granito Branco Itaúnas
Polido nas duas faces

DETALHES DAS PEÇAS EM GRANITO
EDIFICAÇÃO
ESCALA 1:50

embutir embutir

02 Pçs02 Pçs

0.
10

0.
15

1.00

0.
40

Lavatório W.C. Masculino - Granito Branco Itaúnas
Saia h=10cm / Frontão h=15cm
Cuba Semi-encaixe Deca L.843

Torneira de mesa Deca 1197-C.Link

1.40

0.
40

0.
10

0.
15

Soleira - 80x23cm
Granito Branco Itaúnas

0.
23

0.80 0.85

Soleira - 85x23cm
Granito Branco Itaúnas

0.
23

0.70 0.700.
15

0.
18

Soleira - 70x15cm
Granito Branco Itaúnas

Soleira - 70x18cm
Granito Branco Itaúnas

2.300.
16

0.
18

Pingadeira - 230x16cm
Granito Branco Itaúnas

Pingadeira - 120x18cm
Granito Branco Itaúnas

Lavatório W.C. Feminino - Granito Branco Itaúnas
Saia h=10cm / Frontão h=15cm
Cuba Semi-encaixe Deca L.843

Torneira de mesa Deca 1197-C.Link

1.20

1.20

fixo

0.
80

2.20

Espelhos com acabamento Bisotê
100x90cm - 01 pç
140x90cm - 01 pç

1.00 1.40

0.
90



CLIENTE

Plantas e elevações das instalações hidráulicas e elétricas

R1:

A
1

NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
Engenheiro Civil

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

OBJETO

Projeto dos sanitários do 2º andar - prédio principal

LOCAL

R. Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba - SP

CONTEÚDO ESCALA

Indicadas

REVISÕES

CREA 5059124830
(19) 99957-2212

elevee.eng@gmail.com
@_e.leve

FOLHA

04/04
DATA

FEV/2021

PROJETO

EXECUTIVO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA PLUVIAL
ESCALA 1:50

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA PLUVIAL
ESCALA 1:50

rede A.P.
existente

ralo de A.P.
30x30cm

PAR. 07

ø
100m

m
 - i=3%

ø10
0m

m - i
=3%

ø1
00

m
m

 - 
i=

3%

ø5
0m

m
 - 

i=
3%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ÁGUA FRIA
ESCALA 1:50

ligação com
rede existente

RG 34"

RG 34"

RG 3
4"

RG 3
4"

DETALHE 01ø4
0m

m
-i=

3%

ø75mm
i=3%

PAR. 02

PA
R.

 0
1

PA
R.

 0
3

PAR. 04

PA
R.

 0
5

PAR. 06

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ESGOTO
ESCALA 1:50

AF-01
ø25

AF-02
ø25

AF-03
ø25

AF-04
ø25

0.55 1.40

0.
35

0.70

1.25

0.
50

1.
15

0.
15

ligação com
rede existente

Cx. D'agua
250L

d.h

c.a

piso acabado

lav.

RG
 3
4"

lav. tq.

RG
 3
4"

c.a

d.h

tq.

d.h

c.a c.a

d.h

AF-04
ø25AF-03

ø25

AF-02
ø25

AF-01
ø25

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 02
ESCALA 1:50

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 01
ESCALA 1:50

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 04
ESCALA 1:50

lav.

tq.

RG
 34"

RG
 34"

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 05
ESCALA 1:50

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 06
ESCALA 1:50

INST. HIDRÁULICAS
PAR. 03
ESCALA 1:50

3.
25

0.
70

2.
35

0.
30

0.
55

0.45
0.35

0.45
0.25

piso acabado
piso acabado

piso acabado

0.
55

1.
20

0.
55

0.30

0.15

3.
25

0.
55

2.
20

3.
25

0.45 0.95 0.45
0.35

piso acabado piso acabado

0.
550.

30

+0,10 +0,10+0,10

+0,10 +0,10 +0,05

+0,05 +0,10

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAR. 07
ESCALA 1:50

1 b
128

2 e
128

2 f
128

1 a
64

1 c
64

1 d
25

3
bc

d

4

4
e,f

3

1

4

2

1

3
1

3

11
a,c b

c

a

4 1

4 1 d

4

2

2
f

4 2e f

PLANTA BAIXA
PAGINAÇÃO FORRO
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA 1:50

A
lim

en
ta
çã

o

Circuito
Lâmpadas

25W
01
-
-
-
-

01

1
2
3
4

Total

Reserva

64W
02
-
-
-
-

02

128W
01
02
-
-
-

03

100W
-
-

02
03
-

05

300W
-
-
-
-
-

-

Tomadas
Carga (W)

306
156
200
300
300

1662

Disjuntor

10A

10A

20A

10A
10A
10A

Tensão

110v
110v
110v
110v

110v

110v

Fio (mm²)

1,50
1,50
2,50

-

4,00

Descrição

Iluminação
Iluminação
TUG

QUADRO DE CARGAS (QDLF)

Fios: Fase / Neutro / Retorno / Terra / Paralelo

Eletroduto que desce

Quadro de distribuição geral, embutido, a 1,30m do piso acabado

Pontos de iluminação no teto

Interruptor simples, a 1,30m do piso acabado

Tomada TUG, média, com interruptor simples, a 1,30m do piso acabado

Tomada TUG, média, a 1,30m do piso acabado

NOTAS:
1 - Eletrodutos serão de ø25 mm

LEGENDAS - ELÉTRICA

2,50 TUG

-Reserva - - - - 400 10A 110v -
Alimentação

Luminária de sobrepor em LED 25W

Luminária de embutir Lumicenter (Abalux) CAA01-E416

Luminária de embutir Lumicenter (Abalux) CAA01-E432INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DIAGRAMA UNIFILAR
S/ESCALA

Vem da rede
existente

3ø4mm²
+ terra

10A ø1,5mm²
Circuito 1 (110V): iluminação

Circuito 2 (110V): iluminação

Circuito 3 (110V): TUG

Circuito 4 (110V): TUG

10A ø1,5mm²

10A ø2,5mm²

10A ø2,5mm²

10A ø2,5mm²

10A ø1,5mm²

Circuito reserva

Circuito reserva

20A

Quadro (QDLF)

Tubos e conexões de esgoto ø40mm

LEGENDAS - HIDRÁULICA

Tubos e conexões de esgoto ø50mm

Tubos e conexões de esgoto ø75mm

Tubos e conexões de esgoto ø100mm

Tubos e conexões de água fria ø25mm

Registro de gaveta 3/4"

Prumadas de água fria

Ralo sifonado ø150mm

cx
passagem

RG 3
4"

ladrão

limpeza

DETALHE EXECUTIVO
LADRÃO
S/ ESCALA

0.40 0.80 0.40

0.
35

0.40 0.80

0.55 1.40

0.40

torn.

mic.

0.40 0.60

0.
55

0.
50

0.
52

1.
15

torn.

0.50 0.90

0.70

0.80
0.30
0.40

0.
50 0.
65

0.
55

2.
20



 

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO 2º ANDAR 

DO PRÉDIO PRINCIPAL

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

E ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO 2º ANDAR 

DO PRÉDIO PRINCIPAL 

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

 

E ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO 2º ANDAR 

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA 



 

Objetivo 

Este documento tem por objetivo disponibilizar todas as informações necessárias à correta execução 

dos serviços propostos nos projetos executivos, sendo que os documentos se complementam com o intuito 

de que todas as necessidades de arquitetura e expectativas construtivas sejam atendidas da maneira como 

planejado. A obra em questão se trata da REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 2º ANDAR DO PRÉDIO PRINCIPAL 

DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, e esta localizada à Rua Alferes José Caetano, 834, Centro, 

Piracicaba/SP. 

Tal reforma se faz necessária em função das condições dos sanitários disposto no pavimento. 

Atualmente não há espaço útil que proporcione o mínimo de conforto durante o uso, o forro está caindo, as 

portas estão deterioradas, o pé-direito é baixo, não há ventilação e iluminação adequadas, além de não 

possuir infra-estrutura adequada nas redes de água e esgoto. 

 

Responsabilidades da CONTRATADA  

Visando obter as condições ideais de trabalho e execução, a empresa contratada deverá seguir algumas 

recomendações, descritas a seguir: 

 Indicação de responsável técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, pertencente ao quadro fixo de 

funcionários, devidamente registrado no conselho de sua classe (apresentar os devidos 

registros); 

 Apresentação da ART (anotação de responsabilidade técnica) ou RRT (registro de 

responsabilidade técnica), paga a ativa, referente à execução da obra, antes de se iniciarem os 

serviços; 

 Disponibilizar corpo técnico qualificado para uma administração de obras eficiente, respeitando 

prazos, custos e especificidades da obra; 

 Empregar mão de obra qualificada para a execução dos serviços, estando esta devidamente 

registrada e com o recolhimento dos seus encargos em dia; 

 Os comprovantes de recolhimento dos encargos dos funcionários empregados na obra deverão 

ser apresentados para a liberação das medições; 

 Prezar pela segurança do trabalho, sempre seguindo as recomendações das normas vigentes, em 

especial a NR-18, ofertando condições ideais para os trabalhadores e também aos pedestres e 

funcionários transeuntes aos arredores da obra.; 

 As subcontratações ficam restritas a serviços específicos, sendo vedada a terceirização da 

execução da obra em sua totalidade. A subcontratação não exime a contratada de suas 

responsabilidades civis e jurídicas; 



 

 Deverá ser apresentada, previamente, a relação dos funcionários a serem empregados na obra, 

inclusive de terceiros. Toda e qualquer alteração na relação inicial deverá ser informada com 

antecedência; 

 O Diário de Obras será digital, e tem a obrigatoriedade de ser enviado, de preferência, ao final do 

dia vigente, ou, no máximo, até o final do dia seguinte. Deverá ser parte integrante do Diário, 

além das condições de trabalho, do local, da descrição dos serviços executados, um relatório 

fotográfico registrando as ocorrências do dia; 

 Em caso de dúvidas e/ou divergências entre o projeto/memorial descritivo e as condições da obra, 

a empresa responsável pelos projetos deverá ser informada, para, juntos, encaminharem as ações 

que melhor atendam ao planejamento inicial; 

 Viabilizar as fiscalizações da obra, de responsabilidade da empresa que desenvolveu os projetos, 

em nome da contratante, sempre com acompanhamento de responsável técnico pertencente à 

equipe da contratada; 

 Todos os documentos deverão ser enviados no e-mail elevee.eng@gmail.com, da empresa 

responsável pelos projetos, com cópia para lais.paroli@camarapiracicaba.sp.gov.br , 

representante da contratante; 

 

CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1. Serviços Preliminares:  

1.1. Mobilização e instalação do canteiro de obras 

Cabe a contratada, junto ao departamento de manutenção da contratante, avaliar e definir um local 

adequado para a instalação do canteiro de obras. O canteiro será composto por espaços 

independentes para o armazenamento de material, para vestiário e para refeitório. Os sanitários 

disponibilizados serão os existentes no prédio, com indicação específica por parte da contratante. A 

contratada deverá manter os locais de seu uso limpos e organizados. 

1.2. Bandeja primária – locação e montagem/desmontagem 

A bandeja deverá seguir rigorosamente as especificações presentes na NR-18 quanto a suas medidas 

e, principalmente, quando a sua instalação. A contratada deverá tomar todas as medidas cabíveis de 

segurança, incluindo instalação de linhas de vida, utilização de cinto tipo paraquedista individual e 

com talabarte duplo, EPI’s complementares, isolamento e identificação das áreas de risco, etc. 

1.4. Locação de duto coletor de entulho 

Os dutos deverão estar em perfeitas condições de uso, sem avarias ou algo que comprometa sua 

eficiência, evitando riscos de acidentes. Sua instalação deverá ser feita com o auxílio de andaime 



 

metálico tubular, se necessário, e sempre prezando pela segurança, com utilização de cinto de 

segurança devidamente atrelado a uma estrutura fixa e segura. 

 

2. Demolições e remoções 

A contratada deverá apresentar previamente à fiscalização um plano detalhado indicando todos os 

procedimentos que serão empregados nas demolições, no armazenamento e na remoção dos 

resíduos gerados, afim de que sejam avaliados os impactos destas ações na estrutura existente. Não 

há a necessidade de reaproveitamento dos materiais. Toda demolição deverá ser iniciada de forma 

manual, possibilitando uma avaliação das condições e do tipo de estrutura. Após avaliação de todos 

os aspectos envolvidos, a fiscalização autorizará, ou não, o prosseguimento das demolições de 

forma mecânica. 

2.1. Demolição de argamassa 

Será removido o reboco existente devido ao estado de degradação apresentado pelo mesmo, 

visando disponibilizar uma superfície de qualidade e estável para o assentamento dos novos 

revestimentos. 

2.2. Demolição de alvenaria 

Toda a alvenaria existente na atual locação dos sanitários deverá ser demolida, a se atentar ao 

desligamento e/ou interrupção das redes de água e de energia existente, sem comprometer a 

alimentação do restante do prédio. 

2.3. Demolição das lajes 

A demolição da laje existente deverá ser iniciada de forma manual e nos pontos de apoio/encontro 

com a estrutura das paredes, para possibilitar uma avaliação do tipo de estrutura e de vinculação 

com os demais elementos estruturais existente. Após avaliação será definida, junto a fiscalização, a 

melhor maneira de seguir com os serviços. 

2.4. Demolição de revestimento cerâmico 

Serão removidos, de forma manual, os revestimentos cerâmicos do piso e das paredes, incluindo a 

argamassa de assentamento. 

2.5. Remoção de forro de PVC 

Remover o forro existente, inclusive as luminárias e fiações elétricas presentes em suas instalações. 

2.6. Remoção de telhas e estrutura metálica existente 

Quando da remoção da cobertura metálica, tomar as devidas providências para impedir a incidência 

das águas de chuva diretamente sobre a laje existente. A remoção deverá obrigatoriamente 



 

preceder ao fechamento em alvenaria e adaptação das calhas ou à utilização de método provisório 

de vedação, visando uma imediata solução para a situação. 

2.8. Remoção de louças e peças sanitárias 

Remover, sem reaproveitamento, os vasos sanitários e suas caixas de descarga, e os lavatórios 

existentes. 

2.9. Demolição e vedação de caixa para ar-condicionado 

Será feita a remoção do suporte para ar-condicionado existente, em concreto armado, e, 

posteriormente, será feita a vedação do vão utilizando tijolos cerâmicos furados, assentados com 

argamassa e na face externa da alvenaria, sendo necessário rebocar e dar acabamento na face 

interna do vão. 

2.10. Realocação da rede de água pluvial 

As duas prumadas existentes serão deslocadas cerca de 50cm para a lateral, ficando alinhadas após a 

projeção da nova parede a ser elevada. Seu local de despejo continuará sendo o mesmo do atual. 

2.11. Realocação da rede de lógica 

A rede atual, que sai de um quadro interno e vai até uma caixa de distribuição externa, possui 

metade do seu trajeto embutido e a outra metade aparente. O trecho aparente deverá ser deslocado 

para cima do nível de instalação do futuro forro. 

2.12. Remoção de gradil existente 

Remoção, sem reaproveitamento, do gradil de proteção existente ao final da laje do terraço. 

2.13. Realocação de condensadora do aparelho de ar-condicionado 

O equipamento deverá ser instalado na parede oposta do atual local de instalação, a uma distância 

de aproximadamente 3m, e as tubulações de alimentação serão passadas por cima do forro, sem 

necessidade de embutir em alvenaria. 

2.14. Realocação da cobertura em policarbonato 

A cobertura existente deverá ser removida e reinstalada em local definido pela contratante, na 

mesma laje de cobertura e a uma distância máxima de 20m. 

2.15. Remoção e bota-fora de entulho 

Os resíduos gerados deverão ser retirados no mesmo dia, evitando acúmulos excessivos e 

sobrecarga nas lajes, bem como o comprometimento da circulação e das condições ideais de 

trabalho. O descarte deverá ser feito por empresa devidamente habilitada e em local apropriado, 

ambos em conformidade com as diretrizes municipais. 

 

 



 

3. Estrutura e elevação 

3.1. Alvenaria com tijolo cerâmico 

A alvenaria será composta por tijolos cerâmicos de 9 furos, com medida de 14x19x29cm, assentados 

“em pé”, com argamassa convencional de cimento, cal e areia, no traço 1:1:6, e por pilaretes, vigas, 

vergas e contravergas executados com concreto dosado in loco, com resistência fck=>25MPa, de 

acordo com projeto executivo. A elevação deverá ser feita com rigor quanto ao nível e ao prumo. 

3.2. Lajes 

As lajes deverão ser protendidas, a fim de evitar escoramentos, com capacidade de carga 

=>300kgf/m², para a laje de piso, e =>150kgf/m² para a laje de cobertura, e preenchimento em EPS, 

para diminuir a sobrecarga de seu peso próprio na estrutura existente. O dimensionamento das lajes 

cabe ao fornecedor das mesmas, devendo este recolher a ART e enviar um projeto executivo 

referente as mesmas, com identificação das armaduras, capa de concreto e sentido de montagem. 

 

4. Revestimentos 

4.1. Chapisco 

O chapisco, composto por cimento e areia no traço 1:3, deverá ser aplicado de forma homogênea e 

uniforme em todas as superfícies que receberão emboço e/ou reboco. A aplicação deverá ser 

precedida pela umidificação da superfície à receber o substrato, de modo a evitar a perda de água e 

conseqüente perda de resistência 

4.2. Emboço ou massa única 

A argamassa de emboço será composta por cimento, cal hidratada e areia média lavada e peneirada, 

no traço 1:2:8, e terá espessura de 2cm.  Sua aplicação deverá ocorrer somente após o período 

mínimo de 24h após a aplicação do chapisco, de forma manual, lançado fortemente contra a 

superfície chapiscada, com a utilização de colher de pedreiro, até atingir a espessura especificada. O 

preparo da argamassa deverá ocorrer de forma mecânica, de modo a obter uma mistura homogênea 

que preserve as características quanto a sua trabalhabilidade e resistência. O acabamento será 

sarrafeado, desde que se obtenha uma superfície homogênea e livre de falhas. 

A argamassa de massa única deverá seguir as mesmas orientações prescritas acima, exceto quanto 

ao seu acabamento, que deverá ser desempenado, utilizando desempenadeira de madeira, e 

acabamento final feito com bloco de espuma de alta densidade. 

4.3. Contrapiso 

A argamassa de contrapiso será composta por cimento e areia média, no traço de 1:4, e espessura 

mínima de 3cm. A base deverá apresentar textura áspera e receber aplicação de aditivo colante, tipo 



 

Bianco ou similar, que deverá estar úmido quando do recebimento da argamassa. O preparo deverá 

ser feito de forma mecânica, obtendo uma mistura homogênea e resistente, sendo que a quantidade 

de água deverá ser dosada de modo que a mistura se apresente numa consistência de “farofa”. A 

aplicação será feita manualmente, com sua compactação sendo feito de forma também manual 

através da utilização de equipamento adequado. A superfície acabada deverá apresentar caimento 

direcionado aos ralos sifonados. 

4.4. Impermeabilização com argamassa polimérica 

A superfície a receber a impermeabilização deverá estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo ou qualquer 

tipo de substância que compromete a aderência. O preparo da mistura impermeabilizante deverá ser 

feito de forma mecânica, até que se obtenha uma mistura homogênea e isenta de grumos. Após a 

mistura inicial, deverá ser feita uma mistura manual a cada 20 minutos, e, após uma inatividade de 

uso e mistura maior que 45 minutos, a mistura deverá ser descartada. A aplicação deverá ser 

precedida pela umidificação da superfície, e será feita com a utilização de trincha ou vassoura de 

pêlo, em, no mínimo, 03 demãos, de forma cruzada, sempre respeitando as indicações do fabricante 

quando ao tempo de secagem e consumo/m². A área de aplicação deverá partir do piso, numa faixa 

de 30cm, e se estender pelas paredes até uma altura de 30cm. Nos ralos, deverá ser utilizada uma 

tela de poliéster após a aplicação da primeira demão. 

4.5. Revestimento cerâmico para piso 

Os pisos serão revestidos com Porcelanato acetinado retificado, 71x71cm, classificação PEI4 e V2, da 

marca Villagres, modelo Itamaraty Bege, ref. 710026, com junta de assentamento de acordo com 

especificação do fabricante e com Porcelanato retificado de uso externo, 71x71cm, classificação PEI5 

e V2, da marca Villagres, modelo New York, ref. 710070. O assentamento será feito com argamassa 

tipo ACII, específica para porcelanato, aplicada com desempenadeira dentada (inclusive no verso da 

peça cerâmica), de maneira uniforme. O piso acabado deverá apresentar planicidade, sem desníveis 

entre as peças, e caimento mínimo de 1% em direção aos e/ou portas de saída. Deverá anteceder o 

assentamento dos revestimentos a conclusão dos seguintes serviços: instalação total da cobertura 

metálica, instalação dos caixilhos de alumínio, instalação e teste das tubulações hidráulicas, 

assentamento dos revestimentos de paredes e tetos. O rejunte deverá ser específico para 

porcelanato e aplicado somente 72h após o assentamento do porcelanato. O tráfego sobre o 

revestimento só deverá ocorrer 72h após o rejuntamento, tendo em vista que o mesmo deverá ser 

devidamente protegido caso ainda esteja em fase de obras. 

 

 



 

4.6. Revestimento cerâmico para paredes 

As paredes serão revestidas com Porcelanato acetinado retificado, 71x71cm, classificação PEI4 e V2, 

da marca Villagres, modelo Itamaraty Bege, ref. 710026, com junta de assentamento de acordo com 

especificação do fabricante. O assentamento será feito com argamassa do tipo ACII aplicada com 

desempenadeira dentada (inclusive no verso da peça cerâmica), de maneira uniforme. O piso 

acabado deverá apresentar planicidade, sem desníveis entre as peças. Deverá anteceder o 

assentamento dos revestimentos a conclusão dos seguintes serviços: instalação total da cobertura 

metálica, instalação dos caixilhos de alumínio, instalação e teste das tubulações hidráulicas. O rejunte 

deverá ser epóxi e aplicado somente 72h após o assentamento do revestimento. 

 

4.7. Contrapiso de regularização sobre laje 

As orientações em relação aos materiais, ao preparo e aplicação serão as mesmas apontadas no item 

4.3. A superfície será desempenada e deverá apresentar caimento de 1% em direção a calha. Os 

cantos e encontros com paredes deverão receber um acabamento arredondado. 

4.8. Impermeabilização de laje com manta asfáltica 

A superfície deverá receber um fundo do tipo primer, após 72h da execução do contrapiso de 

regularização, seguindo as orientações do fabricante em relação ao consumo. A colagem será feita 

com asfalto a quente, seguindo orientações de consumo do fabricante, não sendo menor a 3,0 

kg/m². Imediatamente após a aplicação do asfalto oxidado, desenrolar a Manta sobre a superfície, 

tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina. A sobreposição entre duas 

Mantas devem ser de no mínimo 10 cm. 

4.9. Proteção mecânica 

Antes da aplicação da camada de proteção mecânica, deverá ser utilizada uma camada separadora, 

composta por papel Kraft, filme de polietileno ou similar, sobre a camada de manta asfáltica. As 

orientações em relação aos materiais, ao preparo e aplicação serão as mesmas apontadas no item 

4.3, com exceção da espessura mínima, que deverá ser de 2cm. 

4.10.  Forro 

O forro a ser utilizado deverá ser modular e removível, prezando pelo fácil acesso em caso de 

manutenções e instalações. O modelo deverá ser da linha GYPREX, com módulos de 62,5x125,0cm, 

fornecido pela Placo Saint Gobain, ou similar, desde que apresente as mesmas características 

termoacústicas. Sua fixação será feita em estrutura metálica e nas paredes existentes. 

4.11. Soleiras e pingadeiras em granito 



 

Para a confecção das peças será utilizado o granito branco Itaúnas. As soleiras deverão apresentar 

um caimento de 3% em direção ao ambiente “externo” e que estiver num nível abaixo das mesmas. 

Nesses casos também há a necessidade de dar acabamento polido na parte frontal, não somente na 

face superior. As pingadeiras terão a mesma largura acabada das paredes e avançarão, no mínimo, 

3cm além da face externa das mesmas, apresentando caimento de 1cm também em direção à face 

externa. O assentamento será feito com argamassa industrializada do tipo ACII. 

4.12. Divisórias em granito 

Para a confecção das peças será utilizado o granito branco Itaúnas. As peças terão acabamento 

polido em todas as faces (exceto onde apoiadas no piso ou embutidas na parede) e chanfrado nos 

cantos. Sua espessura mínima deverá ser de 3cm. A contratada deverá aprovar junto à fiscalização a 

uniformidade das placas a serem utilizadas na confecção das peças, devendo estas apresentarem 

tonalidade clara e uniforme. O assentamento será feito com argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3, quando de sua fixação em alvenaria, e com massa plástica da mesma cor das peças quando da 

junção entre elas. Todas as peças deverão ser estar rigorosamente no prumo e em nível. As medidas, 

em especial a largura dos vãos de porta, deverão seguir o projeto. 

4.13. Lavatório em granito 

Para a confecção das peças será utilizado o granito branco Itaúnas. Os lavatórios receberão cubas no 

sistema de semiencaixe, terão frontão de h=15cm onde encostados nas paredes e saia de h=10cm 

onde não houver contato com paredes e divisórias. Cada lavatório deverá ter, no mínimo, 02 

suportes metálicos chumbados na alvenaria através de nicho preenchido com argamassa de cimento 

e areia (traço 1:3). Os suportes metálicos deverão receber fundo anticorrosivo e pintura esmalte 

fosco na cor branca, em 02 demãos, e deverão ser fixados antes do assentamento do revestimento 

cerâmico das paredes. O assentamento dos lavatórios será feito utilizando massa plástica e deverá 

ser feito somente 96h após o chumbamento dos suportes metálicos. As medidas e alturas de 

instalação deverão seguir as orientações de projeto.  

 

5. Cobertura metálica 

Para a execução dos serviços de cobertura dos sanitários, a contratada deverá seguir rigorosamente 

as recomendações prescritas na NR18 quando ao trabalho em altura, em especial a instalação e 

utilização de linha de vida, andaimes e do cinto tipo paraquedista. Todas as medidas de segurança 

deverão ser tomadas antes do início de qualquer serviço relacionado a cobertura. A contratada 

também se responsabiliza a realizar os trabalhos prezando pela conservação das coberturas vizinhas 

existentes, as quais os trabalhadores necessitarão ter acesso e transitar sobre elas. 



 

5.1. Estrutura metálica para cobertura 

A estrutura será composta por meia tesoura e terças, conforme projeto executivo, e ambas serão 

confeccionadas utilizando viga do tipo “U” enrijecida de medidas 75x40x16x2,65mm. As soldas 

deverão atender as especificações normativas e padrão executivo AWS. Toda a estrutura deverá 

receber, no mínimo, 01 demão de fundo anticorrosivo e 02 demãos de esmalte sintético fosco na cor 

branca. A fixação poderá ser feita na alvenaria através de parabolt de 5/16x2”. 

5.2. Telha metálica 

A cobertura será feita com telha galvanizada trapezoidal simples, perfil 40x1020mm e espessura de 

0,50mm. As telhas deverão ser fixadas nas terças e receber a fixação tipo costura nas emendas das 

peças, ambas com o uso de parafusos auto brocantes. 

5.3. Rufos e pingadeiras 

Para a fabricação das peças deverá ser utilizada chapa galvanizada N28, de espessura 0,43mm. As 

peças deverão ser modeladas de acordo com as condições de obra, tendo a projeção do seu corte 

estipulada em 33cm. Todas as peças deverão receber pintura protetiva nas faces expostas as 

intempéries, com aplicação de, no mínimo, 01 demão de fundo preparador tipo Galvite (ou similar), e 

01 demão de esmalte sintético fosco na cor branca. Os rufos serão instalados nos encontros entre as 

telhas e as paredes, devendo receber um sistema de vedação feito com selantes a base de 

poliuretano (ou similar), e as pingadeiras serão instaladas sobre o respaldo das paredes de alvenaria. 

5.4. Calhas 

Para a fabricação das peças deverá ser utilizada chapa galvanizada N26, de espessura 0,5mm. As 

peças deverão ser modeladas de acordo com as condições de obra, tendo a projeção do seu corte 

estipulada em 50cm. Todas as peças deverão receber pintura protetiva nas faces expostas as 

intempéries, com aplicação de, no mínimo, 01 demão de fundo preparador tipo Galvite (ou similar), e 

01 demão de esmalte sintético fosco na cor branca. Os rufos serão instalados nos encontros entre as 

telhas e as paredes, e as pingadeiras sobre o respaldo das paredes de alvenaria. O sistema de 

vedação entre as próprias peças e entre as peças e as paredes deverá ser feito utilizando selantes a 

base de poliuretano (ou similiar). 

5.5. Tubos e conexões da rede de Água Pluvial (AP) 

Os tubos e conexões das redes de água pluvial deverão seguir as orientações de projeto quanto a 

suas medidas e posições, e ser da marca Tigre (ou similar). A fixação entre as peças deverá ser feita 

através de cola específica para PVC, sendo precedida por lixamento e limpeza das faces a serem 

coladas. As prumadas deverão ser fixadas nas paredes através de abraçadeira de aço galvanizado, e 



 

as distribuições deverão receber suporte adequado para não apresentarem deformações ao longo 

da rede. 

 

6. Esquadrias de alumínio 

As esquadrias deverão ser em alumínio anodizado, da linha GOLD, na cor cinza escuro. A tonalidade 

das esquadrias deverá ser aprovada previamente junto a fiscalização. Para a instalação será feito o 

uso de contra-marcos, com exceção das peças instaladas em divisórias de granito. As portas que dão 

acesso aos vasos sanitários deverão ter uma tarjeta de indicação do uso, do tipo ocupado/livre, ou 

similar. Para medidas e informações complementares consultar e seguir os projetos executivos. 

 

7. Instalações elétricas 

7.1. Eletroduto corrugado 

Os eletrodutos serão flexíveis e corrugados, da marca Tigre (ou similar), de diâmetro igual a 25mm, 

exceto quando indicado, e da série normal. Serão embutidos em alvenaria e/ou sobrepostos aos 

forros e coberturas existentes. 

7.2. Cabos de cobre 

Os cabos serão flexíveis e antichamas, com bitola de acordo com disposição em projeto, e deverão 

atender as orientações normativas presentes na NBR NM 247 e NBR 7288, e serem certificados pelo 

INMETRO. 

7.5. Interruptores e tomadas 

Os suportes, módulos e placas deverão ser da marca Legrand, linha Pial Plus, na cor branca. Quando 

de sua instalação, as pontas dos cabos de cobre que serão inseridos nos módulos deverão ser 

estanhadas. 

7.7. Disjuntores 

Os disjuntores deverão atender as recomendações presentes na NBR 7118 e serem certificados pelo 

INMETRO. Devem pertencer a curva de atuação “C”, e sua corrente nominal deve atender as 

especificações de projeto. 

7.9. Quadro de distribuição 

Quadro de distribuição em PVC, da marca WEG ou Steck (ou similar), embutido na alvenaria e com 

capacidade para, no mínimo, 8 disjuntores unipolares. 

 

 

 



 

7.10. Luminárias 

Utilizar uma luminária do tipo LED, de sobrepor, com 20W, na área de luz. Nos banheiros deverão ser 

instaladas, de acordo com projeto executivo, luminárias da marca Lumicenter, modelos CAA01-E432 

e CAA01-E416, com reator integrado e lâmpadas do tipo T8, com temperatura de 6500k. 

 

8. Instalações hidráulicas / hidrossanitárias 

8.1. Água fria 

Os tubos, conexões e acessórios deverão ser da marca Tigre, ou similar. A fixação entre as peças 

deverá ser feita utilizando adesivo colante específico para tubos de PVC, com as peças secas e sendo 

precedida pelo lixamento e limpeza das faces e serem coladas. É obrigatório a realização de teste 

hidráulico para detecção de possíveis vazamentos, e o mesmo deverá ser feito antes de se iniciarem 

os serviços de revestimento das paredes. Todos os pontos de alimentação deverão ser chumbados 

de forma a não se soltarem e/ou se deslocarem quando a pressão da rede estiver ativa.  

8.2. Esgoto 

Os tubos, conexões e acessórios deverão ser da marca Tigre, ou similar. A fixação entre as peças 

deverá ser feita utilizando adesivo colante específico para tubos de PVC, com as peças secas e sendo 

precedida pelo lixamento e limpeza das faces e serem coladas. É obrigatório a realização de teste 

hidráulico para detecção de possíveis vazamentos, e o mesmo deverá ser feito antes de se iniciarem 

os serviços de revestimento dos pisos. Todos os pontos de saída de esgoto deverão ser chumbados 

de forma a não se soltarem e/ou se deslocarem quando de sua utilização. As saídas de esgoto dos 

vasos sanitários deverão ser feitas utilizando curvas longas de 90º ao invés de cotovelo/joelho 

simples de 90º. As saídas de esgoto dos lavatórios devem apresentar borrachas de vedação para 

garantir a estanqueidade na junção com o sifão. 

8.3. Louças, metais e acessórios 

As peças deverão seguir as orientações descritas a seguir: 

- Sifão do tipo garrafa, rígido, em metal cromado, de 1x1/12” – Marca Perflex ou similar; 

- Sifão flexível em PVC 1x1/12” – Marca Tigre ou similar; 

- Engate flexível em inox, 40cm – Marca WOG ou similar; 

- Papeleira em metal cromado – Consta em planilha 06 unidades, sendo que 04 se referem as 

papeleiras e 02 as saboneteiras. As Marcas serão definidas junto a fiscalização; 

- Tanque de louça pequeno, com 7L, suspenso: Marca Incepa ou similar 

- Vaso sanitário com caixa acoplada - Marca DECA, linha Axis - branco, ref. P-470, incluso assento da 

mesma linha, e kits de vedação e fixação; 



 

- Cubas de louças: Marca DECA, de  semiencaixe, branca, retangular - 55x42cm, com mesa, ref. L-843; 

- Mictório: Marca DECA, modelo M-713 branco, com sifão integrado e válvula externa, incluso válvula 

e acessórios para instalação; 

- Torneira para lavatório: Marca DECA, de mesa, bica baixa, modelo C-link 1197; 

- Torneira para jardim/tanque: Marca DECA, linha Deca Metais, com adaptador para mangueira; 

- Ducha higiênica: Marca DECA, modelo C-Link 1984, cromada e com gatilho de acionamento branco; 

- Válvula para lavatório/tanque: Marca DECA, linha Deca Metais, em metal cromado; 

- Acabamento para registro de gaveta: Marca DECA, linha C-Link, em metal cromado; 

- Espelhos: espessura de 4mm, com acabamento bisotê, fixados nas paredes com adesivo específico; 

 

9. Pintura 

Os serviços de pintura só deverão ser iniciados após a cura do revestimento em argamassa, o que 

ocorre, no mínimo, após 20 dias de sua aplicação. 

Deverá ser utilizada massa corrida do tipo PVA. As paredes que receberão a massa corrida deverão 

ser lixadas e estar isentas de pó, umidade e partículas soltas. É necessário aplicar fundo selador antes 

da aplicação da massa corrida.  A aplicação será feita com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

com, no mínimo, 02 demãos, desde que estas ofereçam uma superfície homogênea e livre de 

imperfeições, com um intervalo mínimo de 24h entre as demãos. Após a aplicação da massa corrida, 

aplicar fundo selador acrílico em todas as superfícies que receberão pintura. A tinta a ser utilizada é 

do tipo látex acrílico fosco, a base d’agua, na cor a ser definida junto a fiscalização. Todos os 

materiais utilizados deverão ser de primeira linha, tendo como referências as marcas Suvinil ou 

Sherwin-Williams. 

 

10. Serviços complementares 

10.1. Limpeza permanente e final da obra 

A limpeza da obra deverá ocorrer durante todo o seu período de execução, com freqüência diária. Os 

locais de obra e suas vias de acesso deverão estar sempre limpos e isentos de qualquer tipo de 

resíduo oriundo da reforma, evitando acúmulos de entulho e/ou equipamentos. Além dos locais de 

obra, a contratada também será responsável pela limpeza das áreas comuns quando estas 

apresentarem resíduos decorrentes do uso de seus funcionários, incluindo os banheiros. 

A limpeza final deverá ser realizada cuidadosamente pela contratada nas partes internas e externas 

da obra, removendo todo e qualquer resíduo, em especial os respingos de tinta e de argamassa. A 

obra deverá estar em condições de uso imediato após a realização da limpeza final.  



 

10.2. Desmobilização 

A contratada deverá retirar todos os materiais, ferramentas, equipamentos e resíduos oriundos da 

obra, entregando todas as áreas afetadas e/ou utilizadas durante o período de obra em perfeito 

estado de funcionamento e circulação. É de responsabilidade da contratada efetuar qualquer tipo de 

reparo quando de deterioração em função de seu uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba, 05 de maio de 2021. 

 

Engº Nikolas Gabriel Staufaker 

CREA 5069124830 



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Piracicaba

OBRA: Reforma e adaptação dos sanitários do 2º andar

ITEM FONTE CÓDIGO UN. QTDADE UNIT. UNIT. M.O UNIT. MAT. PARCIAL M.O PARCIAL MAT. PARCIAL

01 4,50% 2.360,06 4.153,12 6.513,18

1.1 VB 1,00 4.194,32 1.522,82 2.671,50 1.522,82 2.671,50 4.194,32

1.2 CDHU 3683 MxMês 7,80 16,58 2,74 13,84 21,37 107,93 129,30

1.3 CDHU 3677 M 2,60 305,46 184,95 120,51 480,87 313,31 794,18

1.4 MxMês 36,00 38,76 9,31 29,46 335,00 1.060,38 1.395,38

02 4,87% 4.440,20 2.620,00 7.060,20

2.1 SINAPI 97631 M² 70,40 4,22 3,22 1,00 226,65 70,41 297,06

2.2 SINAPI 97622 M³ 5,25 73,39 54,64 18,76 286,84 98,47 385,30

2.3 SINAPI 97628 M³ 2,20 362,75 269,78 92,97 593,52 204,53 798,05

2.4 SINAPI 97633 M² 8,35 28,89 21,74 7,15 181,54 59,71 241,26

2.5 SINAPI 97640 M² 7,95 2,19 1,71 0,48 13,61 3,81 17,43

2.6 SINAPI 97647 M² 9,60 4,34 3,33 1,01 31,96 9,73 41,69

2.7 SINAPI 97655 M² 9,60 26,28 15,92 10,36 152,83 99,43 252,26

2.8 SINAPI 97663 UN. 4,00 15,88 12,18 3,70 48,72 14,80 63,51

2.9 UN. 2,00 239,75 164,40 75,35 328,80 150,70 479,50

2.10 M 6,60 34,25 27,40 6,85 180,84 45,21 226,05

2.11 M 7,00 61,65 41,10 20,55 287,70 143,85 431,55

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

BANDEJA PRIMARIA SUPORTE METALICO-LOCAÇÃO

BANDEJA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DESMONTAGEM

LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO, H=12m

REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE CAIXAS PARA AR-CONDICIONADO E POSTERIOR VEDAÇÃO DO VÃO

REALOCAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL

REALOCAÇÃO DA REDE DE LÓGICA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

2.11 M 7,00 61,65 41,10 20,55 287,70 143,85 431,55

2.12 M² 6,25 32,88 27,40 5,48 171,25 34,25 205,50

2.13 UN. 1,00 589,10 342,50 246,60 342,50 246,60 589,10

2.14 VB 1,00 822,00 616,50 205,50 616,50 205,50 822,00

2.15 M³ 15,00 147,33 65,13 82,20 976,94 1.233,00 2.209,94

03 10,84% 6.583,42 9.125,04 15.708,45

3.1 M² 54,75 162,93 71,48 91,44 3.913,72 5.006,60 8.920,32

3.2 M² 23,55 288,24 113,36 174,88 2.669,69 4.118,44 6.788,13

04 32,05% 15.266,64 31.176,51 46.443,14

4.1 SINAPI 87878 M² 163,50 5,48 2,97 2,51 486,07 409,91 895,98

4.2 SINAPI 87775 M² 163,50 68,60 40,35 28,25 6.596,65 4.618,78 11.215,43

4.3 SINAPI 87745 M² 18,95 62,16 28,35 33,81 537,14 640,73 1.177,87

4.4 SINAPI 98555 M² 10,50 33,32 16,78 16,54 176,22 173,63 349,84

4.5 M² 18,95 206,16 54,80 151,36 1.038,46 2.868,23 3.906,69

4.6 M² 66,45 206,16 54,80 151,36 3.641,46 10.057,71 13.699,17

4.7 SINAPI 87632 M² 2,70 54,46 22,02 32,44 59,44 87,59 147,04

4.8 SINAPI 98547 M² 2,70 191,29 43,26 148,03 116,81 399,68 516,49

4.9 SINAPI 98563 M² 2,70 39,24 18,81 20,43 50,79 55,15 105,94

4.10 M² 17,00 180,84 54,80 126,04 931,60 2.142,68 3.074,28

4.11 M 6,45 220,33 33,85 186,48 218,31 1.202,82 1.421,13

4.12 M² 8,50 919,20 126,90 792,30 1.078,66 6.734,54 7.813,20

4.13 M² 1,76 1.204,59 190,35 1.014,24 335,02 1.785,06 2.120,08

05 6,29% 1.119,45 7.987,78 9.107,23

5.1 SINAPI 100377 KG 220,00 11,69 1,74 9,95 382,78 2.188,16 2.570,94

5.2 SINAPI 94213 M² 15,85 112,26 4,36 107,90 69,05 1.710,23 1.779,29

REALOCAÇÃO DA REDE DE LÓGICA

LAJE PROTENDIDA PREENCHIMENTO EM EPS E=16cm SC=350KGF/M2 - VÃOS ATÉ 3,00m

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS

REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE

REALOCAÇÃO DE CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO

REALOCAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO

REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO

ESTRUTURA E ELEVAÇÃO

ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14x19x29cm

SOLEIRAS E PINGADEIRAS  EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - L=20cm

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - H=1,90m

LAVATÓRIO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - FRONTÃO H=15cm / SAIA H=10cm

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS

PORCELANATO PARA PISO - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm

REVESTIMENTO DAS PAREDES - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm

CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO SOBRE LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM

FORRO MODULAR 62,5X125,00mm TIPO GYPREX OU SIMILAR



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Piracicaba

OBRA: Reforma e adaptação dos sanitários do 2º andar

ITEM FONTE CÓDIGO UN. QTDADE UNIT. UNIT. M.O UNIT. MAT. PARCIAL M.O PARCIAL MAT. PARCIAL

5.3 SINAPI 100327 M 39,50 66,97 6,51 60,46 257,05 2.388,09 2.645,14

5.4 SINAPI 94228 M 7,50 127,09 15,51 111,59 116,31 836,90 953,21

5.5 SINAPI 89511 M 9,00 57,28 15,49 41,79 139,45 376,07 515,52

5.6 SINAPI 89512 M 4,00 90,91 21,24 69,68 84,94 278,71 363,65

5.7 M² 5,10 54,80 13,70 41,10 69,87 209,61 279,48

06 13,33% 616,50 18.693,65 19.310,15

6.1 UN. 2,00 3.075,65 61,65 3.014,00 123,30 6.028,00 6.151,30

6.2 UN. 1,00 2.048,15 61,65 1.986,50 61,65 1.986,50 2.048,15

6.3 UN. 2,00 1.500,15 61,65 1.438,50 123,30 2.877,00 3.000,30

6.4 UN. 2,00 1.541,25 61,65 1.479,60 123,30 2.959,20 3.082,50

6.5 UN. 1,00 1.678,25 61,65 1.616,60 61,65 1.616,60 1.678,25

6.6 UN. 1,00 2.774,25 61,65 2.712,60 61,65 2.712,60 2.774,25

6.7 UN. 1,00 575,40 61,65 513,75 61,65 513,75 575,40

07 4,17% 1.071,52 4.968,29 6.039,81

7.1 SINAPI 91854 M 40,00 11,36 7,08 4,27 283,32 170,98 454,29
7.2 SINAPI 91925 M 70,00 4,96 1,15 3,81 80,56 266,60 347,16
7.3 SINAPI 91926 M 70,00 5,12 1,47 3,66 102,61 256,05 358,67

PORTA DE GIRO 80X210cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO - C/ MOLA AÉREA AUTOMÁTICA

PORTA DE GIRO 70X210cm EM VENEZIADA VAZADA - LINHA GOLD CINZA ESCURO

PORTA DE GIRO 60X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO

PORTA DE GIRO 70X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO

JANELA DE CORRER 120X80cm 02 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO

JANELA DE CORRER 220X80cm 03 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM

DESCRIÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM

ESQUADRIAS ALUMÍNIO

REDE DE NYLON ANTIPÁSSARO - MALHA DE 3X3cm

QUADRO FIXO 250X100cm COM TELA MOSQUETEIRO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V

7.3 SINAPI 91926 M 70,00 5,12 1,47 3,66 102,61 256,05 358,67
7.4 SINAPI 91928 M 22,00 8,26 1,95 6,32 42,80 138,95 181,74
7.5 SINAPI 91959 UN. 3,00 48,27 22,59 25,67 67,77 77,02 144,80

7.6 SINAPI 92004 UN. 3,00 60,81 30,69 30,13 92,06 90,38 182,44

7.7 SINAPI 93653 UN. 6,00 13,97 1,69 12,29 10,11 73,73 83,84

7.8 SINAPI 93662 UN. 1,00 71,79 6,45 65,34 6,45 65,34 71,79

7.9 SINAPI 101876 UN. 2,00 76,02 16,95 59,07 33,89 118,15 152,04

7.10 SINAPI 100904 UN. 1,00 85,04 13,48 71,56 13,48 71,56 85,04

7.11 UN. 3,00 943,12 67,69 875,43 203,08 2.626,29 2.829,37

7.12 UN. 2,00 574,32 67,69 506,63 135,39 1.013,25 1.148,64

08 17,80% 4.196,75 21.592,99 25.789,74

8.1 1.879,56 1.922,97 3.802,53

8.1.1 SINAPI 88504 UN. 1,00 1.061,38 367,52 693,86 367,52 693,86 1.061,38

8.1.2 SINAPI 94494 UN. 8,00 81,31 36,98 44,33 295,81 354,67 650,48

8.1.3 SINAPI 91785 M 36,00 58,07 33,78 24,29 1.216,23 874,44 2.090,67

8.2 1.169,20 1.659,51 2.828,71

8.2.1 SINAPI 91792 M 5,00 77,32 43,42 33,91 217,08 169,54 386,61

8.2.2 SINAPI 91793 M 3,00 115,01 53,44 61,57 160,33 184,70 345,03

8.2.3 SINAPI 91795 M 12,00 92,15 31,47 60,68 377,63 728,13 1.105,75

8.2.4 SINAPI 89708 UN. 2,00 110,12 18,11 92,01 36,22 184,02 220,24

8.2.5 SINAPI 97902 UN. 1,00 771,06 377,94 393,12 377,94 393,12 771,06

8.3 1.147,99 18.010,51 19.158,50

8.3.1 SINAPI 86881 UN. 2,00 179,83 9,40 170,43 18,80 340,86 359,65

8.3.2 SINAPI 86883 UN. 2,00 16,11 2,92 13,19 5,84 26,39 32,22

8.3.3 SINAPI 86887 UN. 6,00 48,83 5,25 43,58 31,48 261,48 292,96

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES

LUMINÁRIA TIPO LED DE SOBREPOR 20W

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E432 - COM 4 LÂMPADAS T8 20W 6500K

LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E416 - COM 4 LÂMPADAS T8 10W 6500K

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM

CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO 100mm C/ PROLONGADOR

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2



CLIENTE: Câmara de Vereadores de Piracicaba

OBRA: Reforma e adaptação dos sanitários do 2º andar

ITEM FONTE CÓDIGO UN. QTDADE UNIT. UNIT. M.O UNIT. MAT. PARCIAL M.O PARCIAL MAT. PARCIAL

8.3.4 SINAPI 95544 UN. 6,00 80,50 10,91 69,60 65,43 417,58 483,01

8.3.5 SINAPI 86874 UN. 1,00 515,76 30,18 485,58 30,18 485,58 515,76

8.3.6 UN. 4,00 1.979,65 61,65 1.918,00 246,60 7.672,00 7.918,60

8.3.7 UN. 2,00 1.370,00 1.370,00 2.740,00 2.740,00

8.3.8 UN. 1,00 2.102,95 184,95 1.918,00 184,95 1.918,00 2.102,95

8.3.9 UN. 2,00 328,80 54,80 274,00 109,60 548,00 657,60

8.3.10 UN. 3,00 164,40 20,55 143,85 61,65 431,55 493,20

8.3.11 UN. 4,00 486,35 34,25 452,10 137,00 1.808,40 1.945,40

8.3.12 UN. 3,00 82,20 13,70 68,50 41,10 205,50 246,60

8.3.13 UN. 4,00 109,60 20,55 89,05 82,20 356,20 438,40

8.3.14 M² 2,16 431,55 61,65 369,90 133,16 798,98 932,15

09 3,90% 3.375,62 2.276,39 5.652,01

9.1 SINAPI 88497 M² 33,60 20,45 11,65 8,81 391,27 295,99 687,26

9.2 SINAPI 88413 M² 166,20 5,89 3,23 2,66 537,36 441,73 979,08

9.3 SINAPI 95624 M² 132,60 30,06 18,45 11,60 2.446,99 1.538,68 3.985,66

10 2,26% 2.791,47 479,50 3.270,97

10.1 VB 1,00 1.981,76 1.776,26 205,50 1.776,26 205,50 1.981,76

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE 

BACIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO - DECA AXIS P470

CUBA DE SEMI-ENCAIXE 550x420mm - DECA L-843

MICTÓRIO COM VÁLVULA EXTERNA - DECA M-713 (INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS)

DESCRIÇÃO

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - DECA C-LINK 1197

TORNEIRA DE JARDIM - DECA METAIS

DUCHA HIGIÊNICA C/ ACABAMENTO BRANCO - DECA C-LINK 1984

VÁLVULA DE METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - DECA REF.1602

ACABAMENTO PARA REGISTRO - DECA C-LINK 

ESPELHO e=4mm ACABAMENTO BISOTÊ

10.1 VB 1,00 1.981,76 1.776,26 205,50 1.776,26 205,50 1.981,76

10.2 VB 1,00 1.289,21 1.015,21 274,00 1.015,21 274,00 1.289,21

R$ 41.821,62 R$ 103.073,26 R$ 144.894,88

REFERÊNCIAS DE CUSTOS
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA BASE 03/21 - DATA PUBLICAÇÃO 16/04/21 - SÃO PAULO - NÃO DESONERADO
CDHU - COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DATA BASE 02/21 - NÃO DESONERADO

PIRACICABA, 03 DE MAIO DE 2021. NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER
CREA 5069124830

DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI=37%

LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA



ITEM FONTE CÓDIGO UN. QTDADE UNIT. UNIT. M.O UNIT. MAT. PARCIAL M.O PARCIAL MAT. PARCIAL

01

1.1 VB 1,00

1.2 CDHU 3683 MxMês 7,80

1.3 CDHU 3677 M 2,60

1.4 MxMês 36,00

02

2.1 SINAPI 97631 M² 70,40

2.2 SINAPI 97622 M³ 5,25

2.3 SINAPI 97628 M³ 2,20

2.4 SINAPI 97633 M² 8,35

2.5 SINAPI 97640 M² 7,95

2.6 SINAPI 97647 M² 9,60

2.7 SINAPI 97655 M² 9,60

2.8 SINAPI 97663 UN. 4,00

2.9 UN. 2,00

2.10 M 6,60

2.11 M 7,00

2.12 M² 6,25

2.13 UN. 1,00

2.14 VB 1,00

2.15 M³ 15,00

03

3.1 M² 54,75

3.2 M² 23,55

04

4.1 SINAPI 87878 M² 163,50

4.2 SINAPI 87775 M² 163,50

4.3 SINAPI 87745 M² 18,95

4.4 SINAPI 98555 M² 10,50

4.5 M² 18,95

4.6 M² 66,45

4.7 SINAPI 87632 M² 2,70

4.8 SINAPI 98547 M² 2,70

4.9 SINAPI 98563 M² 2,70

4.10 M² 17,00

4.11 M 6,45

4.12 M² 8,50

4.13 M² 1,76

05

5.1 SINAPI 100377 KG 220,00

5.2 SINAPI 94213 M² 15,85

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

BANDEJA PRIMARIA SUPORTE METALICO-LOCAÇÃO

BANDEJA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DESMONTAGEM

LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO, H=12m

REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE CAIXAS PARA AR-CONDICIONADO E POSTERIOR VEDAÇÃO DO VÃO

REALOCAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL

REALOCAÇÃO DA REDE DE LÓGICA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

LAJE PROTENDIDA PREENCHIMENTO EM EPS E=16cm SC=350KGF/M2 - VÃOS ATÉ 3,00m

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS

REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE

REALOCAÇÃO DE CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO

REALOCAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO

REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO

ESTRUTURA E ELEVAÇÃO

ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14x19x29cm

SOLEIRAS E PINGADEIRAS  EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - L=20cm

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - H=1,90m

LAVATÓRIO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - FRONTÃO H=15cm / SAIA H=10cm

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS

PORCELANATO PARA PISO - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm

REVESTIMENTO DAS PAREDES - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm

CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO SOBRE LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM

FORRO MODULAR 62,5X125,00mm TIPO GYPREX OU SIMILAR



5.3 SINAPI 100327 M 39,50

5.4 SINAPI 94228 M 7,50

5.5 SINAPI 89511 M 9,00

5.6 SINAPI 89512 M 4,00

5.7 M² 5,10

06

6.1 UN. 2,00

6.2 UN. 1,00

6.3 UN. 2,00

6.4 UN. 2,00

6.5 UN. 1,00

6.6 UN. 1,00

6.7 UN. 1,00

07

7.1 SINAPI 91854 M 40,00

7.2 SINAPI 91925 M 70,00

7.3 SINAPI 91926 M 70,00

7.4 SINAPI 91928 M 22,00

7.5 SINAPI 91959 UN. 3,00

7.6 SINAPI 92004 UN. 3,00

7.7 SINAPI 93653 UN. 6,00

7.8 SINAPI 93662 UN. 1,00

7.9 SINAPI 101876 UN. 2,00

7.10 SINAPI 100904 UN. 1,00

7.11 UN. 3,00

7.12 UN. 2,00

08

8.1

8.1.1 SINAPI 88504 UN. 1,00

8.1.2 SINAPI 94494 UN. 8,00

8.1.3 SINAPI 91785 M 36,00

8.2

8.2.1 SINAPI 91792 M 5,00

8.2.2 SINAPI 91793 M 3,00

8.2.3 SINAPI 91795 M 12,00

8.2.4 SINAPI 89708 UN. 2,00

8.2.5 SINAPI 97902 UN. 1,00

8.3

8.3.1 SINAPI 86881 UN. 2,00

8.3.2 SINAPI 86883 UN. 2,00

8.3.3 SINAPI 86887 UN. 6,00

8.3.4 SINAPI 95544 UN. 6,00

8.3.5 SINAPI 86874 UN. 1,00

PORTA DE GIRO 80X210cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO - C/ MOLA AÉREA AUTOMÁTICA

PORTA DE GIRO 70X210cm EM VENEZIADA VAZADA - LINHA GOLD CINZA ESCURO

PORTA DE GIRO 60X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO

PORTA DE GIRO 70X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO

JANELA DE CORRER 120X80cm 02 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO

JANELA DE CORRER 220X80cm 03 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM

ESQUADRIAS ALUMÍNIO

REDE DE NYLON ANTIPÁSSARO - MALHA DE 3X3cm

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES

LUMINÁRIA TIPO LED DE SOBREPOR 20W

QUADRO FIXO 250X100cm COM TELA MOSQUETEIRO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)

LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E432 - COM 4 LÂMPADAS T8 20W 6500K

LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E416 - COM 4 LÂMPADAS T8 10W 6500K

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM

CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO 100mm C/ PROLONGADOR

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2



8.3.6 UN. 4,00

8.3.7 UN. 2,00

8.3.8 UN. 1,00

8.3.9 UN. 2,00

8.3.10 UN. 3,00

8.3.11 UN. 4,00

8.3.12 UN. 3,00

8.3.13 UN. 4,00

8.3.14 M² 2,16

09

9.1 SINAPI 88497 M² 33,60

9.2 SINAPI 88413 M² 166,20

9.3 SINAPI 95624 M² 132,60

10

10.1 VB 1,00

10.2 VB 1,00

BACIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO - DECA AXIS P470

CUBA DE SEMI-ENCAIXE 550x420mm - DECA L-843

MICTÓRIO COM VÁLVULA EXTERNA - DECA M-713 (INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS)

DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI=37%

PINTURA

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - DECA C-LINK 1197

TORNEIRA DE JARDIM - DECA METAIS

DUCHA HIGIÊNICA C/ ACABAMENTO BRANCO - DECA C-LINK 1984

VÁLVULA DE METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - DECA REF.1602

ACABAMENTO PARA REGISTRO - DECA C-LINK 

ESPELHO e=4mm ACABAMENTO BISOTÊ


